



PLAN DE ETAPAS DE ACTUACIONES PUBLICAS
JARDUN PUBLIKOEN ETAPEN PLANA

| FECHA - DATA | FASE |
|------------------------|---|
| ABRIL - 2012 - APIRILA | INFORMACION - INFORMAZIOA |
| MAYO - 2013 - MAIATZA | AVANCE - AURRERAPENA |
| ABRIL - 2012 - APIRILA | APROBACION INICIAL - HASIERAKO ONARPENA |

ESCALA:
1/500



DILIGENCIA - IZAPIDEA:

10
PLANO Nº - ZBK

| JARDUN PUBLIKOEN ETA E.U.-EN ETAPEN PLANA | PLAN DE ETAPAS DE ACTUACIONES PUBLICAS Y U.E.s |
|---|--|
| LEHENENGO LAURTEKOA | PRIMER CUATRIENIO |
| BIGARRREN LAURTEKOA | SEGUNDO CUATRIENIO |
| HIRUGARRREN LAURTEKOA | TERCER CUATRIENIO |
| BIRGATZEA GAUZATUA-EKUTATUA | REHABILITACION REALIZADA - EJECUTADA |
| EJECUKIZIO UNITATEAK | UNIDADES DE EJECUCION |

